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ABSTRAK 
 Dalam dunia kontruksi, penyelesaian suatu proyek tepat waktu adalah sebuah indikator 
efisiensi. Akan tetapi proses konstrukstri bergantung kepada banyak faktor yang mendukung agar 
proyek tersebut tidak terjadi keterlambatan. Penelitian pada makalah ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi faktor-faktor umum yang menyebabkan keterlambatan; dan untuk menilai secara 
hirarki penyebab-penyebab keterlambatan dalam proyek konstruksi di Jakarta. Penelitian ini 
didasarkan pada dua pedekatan metodologi penelitian antara lain pemetaan tinjauan pustaka, dan 
kuesioner. Kedua metode ini bertindak sebagai suplemen satu sama lain yang membuat pengumpulan 
data yang lebih komprehensif. Dari faktor-faktor yang sudah diidentifikasi, melalui mapping literature 
review dari penelitian sebelumnya, sebuah kuesioner terstruktur telah didesain dan didistribusikan 
secara acak. Dari total 100 kuesioner yang terdistribusi, hanya 88 (88%) yang diisi dengan benar dan 
dikembalikan. Data dianalisa dengan menggunakan Statistical Software Package (SPSS). Frekuensi, 
peringkat rata-rata, dan analisis korelasi spearman digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil analisa 
penelitian, terdapat lima faktor signifikan yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan di industri 
konstruksi yaitu: Frequent design changes; Financial difficulties of owner; Delay in progress payment 
by owner; Schedule delay; Incompetent subcontractor. 
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ABSTRACT 
 On time completion of a project is a main indicator of efficiency in construction. However, 
several factors are needed to integrate and hence causing no delays. The research intends to identify 
common factors causing delay and to assess the hierarchy of the causes of delays in construction 
projects in Jakarta. The study based on two methodology approaches, literature review and 
questionnaire which works together as a comprehensive data collection. From the identified factors 
and mapping literature from previous studies, a questionnaire was designed and distributed randomly.  
A hundred questionnaires have been distributed and 88 % of them correctly filled and returned. The 
data then analyzed with Statistical Software Package (SPSS). Frequency, average rank and Spearman 
correlation analysis used in this study. From the analysis of the research, there are five significant 
factors that most influence on the delay in the construction industry, which are: Frequent design 
changes; financial difficulties of owner; Delay in progress payment by owner; Schedule delay; 
Incompetent subcontractor. 
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PENDAHULUAN 
Industri konstruksi adalah termasuk 
sebagai lokomotif dari pembangunan fisik 
yang membawa dampak signifikan terhadap 
ekonomi suatu negara (Kumaraswamy, 2006). 
Namun, industri konstruksi juga mempunyai 
implikasi negatif terutama terhadap lingkungan 
dan aspek sosial dari suatu negara. Disamping 
itu, dunia industri selalu menghadapi masalah 
kronis seperti keterlambatan yang didalamnya 
termasuk komponen-komponen seperti 
penambahan waktu (time overrun,) 
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penambahan biaya (cost overrun), limbah 
(waste generation), keselamatan yang buruk 
(poor safety), kualitas buruk (poor quality) dan 
konsumsi tenaga kerja yang berlebihan (Husin 
dkk., 2012b). 
 Keterlambatan dalam dunia konstruksi 
didefinisikan dalam banyak istilah, salah 
satunya mengacu pada kemajuan pelaksanaan 
konstruksi dengan rencana awal pelaksanaan 
konstruksi. Jadwal konstruksi awal mengacu 
kepada jadwal yang telah disiapkan oleh 
kontraktor sebelum proyek konstruksi dimulai 
dan disetujui oleh klien. Meskipun 
keterlambatan tidak selalu berakhir dengan 
keterlambatan proyek, tetapi sebagian besar 
waktu keterlambatan kemajuan ini 
menyebabkan keterlambatan proyek. 
 Mubarak (2005) menyatakan bahwa, 
"keterlambatan adalah suatu peristiwa atau 
suatu kondisi yang meyebabkan aktivitas kerja 
awal, atau penyelesaian proyek, lebih lambat 
dari yang direncanakan atau sebuah gangguan 
atau halangan untuk program yang 
direncanakan". Mubarak (2005) juga 
menekankan bahwa keterlambatan ini dapat 
mengakibatkan keterlambatan klaim seperti 
waktu perpanjangan, kompensasi moneter atau 
keduanya". Pada dasarnya penafsiran 
mengenai keterlambatan mengacu pada 
keterlambatan proyek. Hasil studi Assaf dan Al 
Heijji (2006) sejalan dengan referensi Le-Hoai 
dkk., (2008) bahwa keterlambatan adalah 
penambahan waktu baik di luar tanggal 
penyelesaian yang ditentukan dalam kontrak 
atau di luar tanggal yang disepakati pihak-
pihak yang menjalankan proyek". Unsur 
perpanjangan waktu dalam penyelesaian 
proyek jelas menjadi efek utama dari 
keterlambatan. Keterlambatan adalah tindakan 
atau peristiwa yang memperpanjang waktu 
yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas 
dibawah kontrak (Stumpf, 2000).  
 
Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan 
Keterlambatan di proyek konstruksi 
dapat muncul karena banyak faktor. Hal ini 
sangat krusial dan perlu di indentifikasi untuk 
menentukan faktor-faktor ini dengan tujuan 
untuk memperbaiki masalah keterlambatan 
dalam industri konstruksi, sejumlah penelitian 
telah dilakukan untuk menentukan faktor-
faktor ini. Sehingga, sebuah tinjauan pustaka 
secara komprehensif dilakukan untuk 
menggunakan faktor-faktor ini sebagai 
investigasi dalam industri konstruksi di 
Indonesia. 
Jackson dan Steven (2001) menganalisis 
penyebab-penyebab dari keterlambatan dalam 
proyek konstruksi di Ilorin dengan 
menggunakan survey kuesioner dan 
mendapatkan hasil bahwa faktor utama dari 
keterlambatan adalah fluktuasi harga dari 
material atau tenaga kerja, order yang tidak 
tetap, keterlambatan honor pekerja, kurangnya 
analisis yang tepat dalam proses penawaran 
proyek, pemilihan kontraktor yang kurang 
berkompeten, penawaran harga proyek yang 
tidak tepat dan permintaan dari klien yang 
selalu berubah.  
Jackson (2002) menyelidiki penyebab-
penyebab dari keterlambatan di Inggris melalui 
kuesioner survey dan mendapatkan bahwa 
alasan utama adalah penambahan dana pada 
saat perubahan desain, faktor-faktor perubahan 
desain, ketersediaan informasi, metoda dari 
estimasi, performa dari tim desain dan 
manajemen proyek. 
Chang (2002) menyelidiki penyebab-
penyebab dari keterlambatan melalui empat  
kasus proyek untuk menghitung kontribusi 
mereka dalam proyek desain teknik di 
Amerika. Hasil dari penyelidikannya 
menunjukan bahwa faktor utama dari 
keterlambatan adalah permintaan dari pemilik 
(owner) untuk menambah ruang lingkup kerja 
dan penambahan kerja. 
Frimpong dkk., (2003) melakukan 
survey kuesioner yang terdiri dari 26 faktor 
untuk mempelajari kontributor utama dari 
keterlambatan dalam proyek Groundwater 
Drilling di Ghana. Dari 26 faktor yang 
diujikan, 10 faktor utama adalah kesulitan 
pembayaran, manajemen kontrak yang buruk, 
pengadaan material, inflasi, kesulitan 
keuangan dari kontraktor, eskalasi dari harga 
material, pembayaran selama konstruksi, 
perencanaan dan buruknya penjadwalan, cuaca 
buruk dan persiapan estimasi biaya proyek 
yang tidak tepat. 
Koushki dkk., (2005) menyelidiki 
masalah mengenai keterlambatan di proyek 
perumahan yang didanai oleh pihak swasta di 
Kuwait. Didapatkan 3 faktor utama yang 
menyebabkan keterlambatan antara lain 
masalah yang berhubungan dengan kontraktor, 
material dan kesulitan keuangan dari pemilik. 
Omoregie dan Radford (2006) 
menemukan faktor utama dalam keterlambatan 
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dalam proyek infrastruktur di Nigeria adalah 
fluktuasi harga, pembiayaan dan pembayaran 
dari kerja yang sudah selesai, manajemen 
kontrak yang buruk, keterlambatan jadwal, 
perubahan kondisi di lapangan, estimasi yang 
tidak akurat, kekurangan material, tambahan 
kerja, perubahan desain, subkontraktor dan 
nominasi supplier, cuaca, ketidak patuhan 
terhadap kondisi kontrak kerja, kesalahan dan 
perbedaan dalam kondisi kontrak kerja. 
Azhar dkk., (2008) menyelidiki 
keterlambatan di industri konstruksi di 
Pakistan. Suvey dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner yang berisi 42 faktor 
menunjukan bahwa 10 faktor utama dalam 
keterlambatan adalah fluktuasi harga material, 
biaya tinggi untuk perawatan mesin, 
penawaran yang terlalu rendah, prosedur 
pengadaan barang dan material, fasa 
pengadaan, metode dari perkiraan biaya yang 
tidak tepat, tambahan kerja, perencanaan yang 
tidak tepat, kebijakan pemerintah yang kurang 
mendukung. 
Le-Hoai dkk., (2008) menyelidiki 
penyebab keterlambatan dalam industri 
konstruksi di Vietnam menggunakan survey 
kuesioner. Penyelidikan melibatkan 21 faktor 
dan 5 faktor umum antara lain manajemen 
lapangan dan pengawasan yang buruk, 
manajemen proyek yang buruk, kesulitan 
keuangan dari pemilik, kesulitan keuangan dari 
kontraktor, perubahan desain. 
 Enshassi dkk., (2009) melakukan 
survey kuesioner untuk mengidentifikasi 
penyebab utama dari keterlambatan proyek 
konstruksi di Gaza dengan menginvestigasi 42 
faktor antara kontraktor, konsultan dan klien. 
Hasil studi menunjukan bahwa 10 faktor utama 
yang menyebabkan keterlambatan yang 
diterima oleh 3 pihak ( kontraktor, konsultan 
dan klien) adalah kenaikan harga material, 
keterlambatan konstruksi, penyedian material 
bahan dan perlengkapan oleh kontraktor, 
fluktuasi dari harga material konstruksi, nilai 
tukar terhadap dolar AS, monopoli material 
proyek oleh beberapa penyedia material, 
kendala sumber: dana dan kurangnya persiapan 
dari pihak-pihak yang terkait, kurangnya dana 
dalam perencanaan atau pengawasan selama 
sebelum dan sesudah tahapan kontrak, 
perbaikan terhadap gambar selama tahap 
konstruksi, perubahan desain dan kurangnya 
ketepatan dalam pengambilan jumlah material. 
Kaliba dkk., (2009) melakukan 
penelitian untuk menentukan kontributor dari 
keterlambatan konstruksi pada proyek 
konstruksi jalan rata di Zambia. Hasil dari 
penelitian menunjukan bahwa penyebab utama 
dari keterlambatan adalah perubahan biaya 
konstruksi yang diakibatkan oleh cuaca yang 
disebabkan oleh hujan lebat dan banjir, 
perubahan ruang lingkup kerja, perlindungan 
terhadap lingkungan dan mitigasi biaya, 
keterlambatan jadwal, pemogokan dari tenaga 
kerja, tantangan teknis, inflasi dan tekanan 
pemerintah lokal. 
Ameh dkk., (2010) menyelidiki 
penyebab dari keterlambatan konstruksi di 53 
proyek telekomunikasi di Nigeria melalui 
survey kuesioner. Hasil survey menunjukan 
bahwa 7 faktor utama adalah kontraktor yang 
kurang berpengalaman, harga material, 
fluktuasi harga material, perubahan desain 
yang berulang kali, stabilitas ekonomi, jumlah 
suku bunga yang tinggi terhadap pinjaman 
yang dikenakan terhadap kontraktor, tipe 
pembayaran, pinjaman dan pembayaran. 
Faktor-faktor yang sudah 
teridentifikasi dalam studi literatur ini adalah 
bagian dari keseluruhan studi literatur dalam 
faktor-faktor yang menyebabkan 
keterlambatan pada industri konstruksi. 
Review menyeluruh dari 46 artikel 
menghasilkan 78 faktor umum dari 
keterlambatan konstruksi yang akan digunakan 
dalam investigasi tentang faktor-faktor yang 
menyebabkan keterlambatan konstruksi dalam 
industri konstruksi di Indonesia.  
Pada Tabel 1 di bawah, secara eksplisit 
menunjukkan faktor penyebab keterlambatan 
proyek konstruksi yang telah dteliti oleh para 
peneliti sebelum ini. 
 
Table 1: Faktor penyebab keterlambatan proyek konstruksi (Mohd Razaki Abdullah et al., 2010) 
No Peneliti Proyek di Negara Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek 
Konstruksi 
1 Ogunlana S.O et 
al.,(1996) 
Construction • Shortages of construction materials. 
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No Peneliti Proyek di Negara Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek 
Konstruksi 
delay of high rise 
building 
construction 
project in 
Bangkok, 
Thailand 
• Shortage of site workers 
• Frequent changes by owners 
2 Chan and 
Kumaraswamy 
(1997) 
Causes of time 
overrun in 
construction 
projects in 
Hong Kong 
• Poor site management • 
Unforeseen ground condition  
•Low speed of decision making 
• Client-initiated variation • 
Necessary variations of works 
3 Al-Khalil M and Al-
Ghafly (1999) 
 
Delay in 
public utility 
projects in 
Saudi Arabia 
• Cash flow and financial 
difficulties 
• Difficulties in getting work 
permit 
• Practice of assigning contract 
to lowest bidder • Underestimate 
project duration 
• Effect of sub-surface condition 
• Changes in scope of projects 
• Ineffective planning and 
scheduling by contractors 
 •Shortage of manpower 
4 Odeh A.M and 
Battaineh (2002) 
Causes of 
construction 
delay : 
traditional 
contracts of 
large 
construction 
industry in 
Jordan 
• Inadequate contractor experience. 
• Owner interference  
• Finance and payments of completed 
work  
• Slow decision making by 
owners  
• Labor productivity 
5 Frimpong Y, 
Oluwoye J , 
Crawford (2003) 
Causes of delay 
and cost 
overruns in 
construction of 
groundwater 
projects in 
Ghana 
•Monthly payment difficulties  
•Poor contractor management.  
•Material procurement  
• Poor technical performances 
• Escalation of material prices 
6 Long N.D, Ogunlana 
S , Quang T and Lam 
K.C(2004) 
The delay of 
large 
construction 
project in 
• Incompetent designers and 
contractors. 
• Poor estimation and change 
management. 
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No Peneliti Proyek di Negara Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek 
Konstruksi 
Vietnam • Social and technological issues. 
• Site related issues.  
• Improper 
techniques and tools. 
7 Assaf S.A, Al-Hejji S 
(2006) 
causes of delay 
in large 
construction 
projects  
 
• Change order • Delay in 
progress payment 
• Ineffective planning and 
scheduling of project by contractor  
• Poor site management and supervision by 
contractor 
 • Shortage of labors  
•Difficulties in financing project by contractor 
8 Fong N.K, Wong 
L.Y and Wong L.T 
(2006) 
Fire services 
installation 
related 
contributors of 
construction 
delays in Hong 
Kong building 
construction 
work 
• Improper site co-ordination and 
management of the electrical and 
mechanical installation. 
• Lack of timely decision making of the client 
• defects identified during the fire services 
inspection 
9 Sambasivan M, Soon 
Y.W (2007) 
Causes and 
effects of 
delays in 
Malaysian 
construction 
industry. 
• Contractor’s improper planning. 
•Contractor’s poor site management. 
• Inadequate contractor experience 
• Inadequate client’s finance and 
payments for completed work 
•Problems with subcontractors  
•Shortage in materials  
• Labor supply 
• Equipment availability and 
Failure 
• Lack of communication between parties 
• Mistakes during the construction stage 
10 Sweis, G., Sweis, R., 
Hammad, A.A., and 
Shboul, A. (2007). 
Delays in 
construction 
projects: The 
case of Jordan 
• Financial difficulties faced by 
contractor 
• Too many change orders by 
owner 
• Poor planning and scheduling 
of the project by contractor. 
 
 
Di dalam penelitian Mohd Razaki 
Abdullah et al., (2010) memberikan 
pengelompokan faktor-faktor penyebab 
keterlambatan proyek konstruksi berdasarkan 
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frekuensi kejadian dari beberapa jurnal 
referensi. Berdasarkan penyebab signifikan 
dari keterlambatan proyek konstruski seperti 
pada Tabel 1 di atas, terdapat banyak 
persamaan secara umum faktor penyebab 
keterlambatan proyek kontruksi di beberapa 
negara. Faktor perubahan desain oleh pihak 
pemilik (owner) dan faktor finansial keuangan 
yang tidak memadai dan penundaan 
pembayaran proyek konstruksi yang telah 
selesai menjadi penyebab kelompok utama 
pertama yang paling sering menyebabkan 
terjadinya keterlambatan proyek konstruksi.  
Disamping itu faktor-faktor lain 
seperti “kekurangan jumlah pekerja, 
perencanaan dan penjadwalan yang tidak 
efektif oleh kontraktor dan manajemen 
kontraktor lapangan yang buruk” menjadi 
penyebab utama Ke-dua. Penyebab utama 
Ketiga keterlambatan proyek dari penelitian ini 
adalah “arus kas dan kesulitan keuangan yang 
dihadapi oleh kontraktor, tak terduga kondisi 
tanah dan lambatnya kecepatan dalam 
pengambilan keputusan”. Faktor penyebab 
utama Ke-empat adalah keterlambatan yang 
disebabkan oleh “kekurangan bahan/material 
konstruksi dan pengalaman kontraktor yang 
tidak memadai”.  
Adapun faktor-faktor lain yang 
frekuensi penyebutannya kurang di dalam 
referensi sebagai penyebab keterlambatan 
proyek konstruksi adalah: “variasi dalam 
melaksanakan pekerjaan konstruksi, kesulitan 
dalam periijinan kerja, pemilihan kontraktor 
pada harga kontrak untuk penawar terendah, 
mengabaikan durasi proyek, perubahan 
lingkup proyek, interfensi dari  pemilik, 
produktivitas tenaga kerja, pengadaan material, 
minimnya petunjuk teknis, terjadi eskalasi 
harga bahan/material, desainer/arsitek dan 
kontraktor yang tidak kompeten, lemahnya  
estimasi dan manajemen perubahan, isu-isu 
sosial dan teknologi, ketidaksesuaian teknik 
dan alat-alat, koordinasi instalasi mekanikal 
dan elektrikal, terdapat kesalahan yang 
teridentifikasi pada saat inspeksi kebakaran, 
masalah dengan subkontraktor, kurangnya 
komunikasi antar pihak dalam proyek, 
ketersediaan peralatan konstruksi dan 
kesalahan penentuan tahapan konstruksi”. Pada 
negara-negara seperti Arab Saudi, Jordan, 
Ghana dan Malaysia tampaknya berbagi 
beberapa faktor penyebab utama secara umum 
adalah: “arus kas dan kesulitan keuangan” 
yang dihadapi baik oleh pemilik ataupun 
kontraktor proyek konstruksi. 
Pada penelitian Aftab Hameed Memon 
et al.,(2011), mengidentifikasi faktor-faktor 
utama yang menyebabkan pembiayaan 
konstruksi yang berlebih karena disebabkan 
keterlambatan proyek konstruksi. Penelitian 
Aftab Hameed Memon et al.,(2011) mengkaji 
literatur yang secara komprehensif melalui 
mapping lirature dan mengidentifikasikan 
faktor yang sering terjadi penyebab terjadinya 
kelebihan biaya akibat keterlambatan proyek. 
Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi 78 
faktor yang menyebabkan kelebihan biaya 
konstruksi akibat keterlambatan proyek 
konstruksi.  
Hasil penelitian Aftab Hameed 
Memon et al.,(2011) mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi kelebihan biaya akibat 
keterlambatan proyek konstruksi adalah: 
desain 
yang kurang baik dan keterlambatan dalam 
proses penyelesaian desain, durasi kerja 
proyek dan persyaratan yang dikenakan pada 
kontrak yang tidak realistis, kurangnya 
pengalaman kontraktor, keterlambatan 
pengiriman bahan/material dan peralatan, 
masalah hubungan antara manajemen dan 
tenaga kerja, keterlambatan dalam persiapan 
dan persetujuan gambar, perencanaan dan 
penjadwalan yang tidak memadai, manajemen 
lapangan dan pengawasan proyek yang buruk. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini dibagi ke dalam 3 fase 
seperti yaitu: 
Fase 1 - Fokus kepada pemilihan topik 
penelitian dan studi literatur dalam 
memahami masalah penelitian yang akan 
dikaji. 
Fase 2 - melakukan pengumpulan data yang 
melibatkan beragam tahapan termasuk (i) 
merancang kuesioner, (ii) studi pendahuluan, 
tahapan ini memfasilitasi untuk mengecek 
keabsahan dan ketepatan dari kuesioner, dan 
(iii) melakukan survey. 
Fase 3 - Data dianalisa menggunakan 
pendekatan statistik termasuk analisis 
deskriptif untuk melakukan studi peringkat.  
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Desain Kuesioner 
Pada penelitian ini, kuesioner dirancang 
pada dasarnya untuk menilai tingkat 
signifikansi dari faktor-faktor penyebab 
keterlambatan konstruksi. Pengembangan dari 
kuesioner didasarkan pada review literatur 
yang berhubungan dengan tujuan dari 
penelitian ini. Kuesioner dirancang dengan 
mengikuti panduan yang disarankan oleh Fray 
(1996).  
Skala pengukuran dilakukan untuk 
mengukur tingkat dari signifikansi untuk setiap 
faktor. Dalam penelitian ini, skala pengukuran 
diadopsi dari Al-Najjar (2008) yang 
didefinisikan dalam istilah-istilah berikut: 
T.S. = Tidak Signifikan (0)  
  
A.S.  = Agak Signifikan (25%) 
C.S. = Cukup Signifikan (50%)  
  
S.S = Sangat Signifikan (75%) 
S.S.S. = Sangat-sangat Signifikan (100%) 
Namun, istilah istilah di konversi kedalam 
numerik agar mempermudah dalam proses 
analisis seperti berikut: 
1 = Tidak Signifikan (0)    
2 = Agak Signifikan (25%) 
3 = Cukup Signifikan (50%)   
4 = Sangat Signifikan (75%) 
5 = Sangat-Sangat Signifikan (100%) 
 
Survey Kuesioner 
Survey kuesioner bertujuan untuk 
memahami persepsi dari praktisi yang terlibat 
dalam menangani proyek konstruksi 
sehubungan dengan signifikansi dari faktor-
faktor keterlambatan. Respondent yang 
menjadi sasaran untuk penelitian ini adalah 
klien, konsultan dan kontraktor. Jumlah sampel 
untuk survey dihitung menggunakan 
persamaan dibawah yang diadopsi oleh Al-
Najjar (2008). 
 
SS = ௓
మ୶୔ሺଵି୔ሻ
஼మ  
Dimana, 
SS = Sample Size 
Z   = Z value (1.96 for 95% confidence level) 
P   = Percentage picking a choice, expressed as 
a decimal (0.5 used for  
        sample size needed) 
C  = Margin of error (9%) 
   
SS = ଵ.ଽ଺
మ୶଴.ହሺଵି଴.ହሻ
଴.଴ଽమ  = 96.04 = ~ 96 
 
METODE ANALISIS 
Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah (a) analisis deskriptif 
untuk menentukan peringkat dari faktor-faktor 
keterlambatan, (b) analisis faktor untuk 
mengelompokkan faktor-faktor di dalam grup 
yang beragam. 
 
Analisis Deskriptif 
Analisis deksriptif dimaksudkan untuk 
melakukan penilaian hirarkis untuk 
mempelajari peringkat dari penyebab 
keterlambatan dengan menggunakan metode 
Average Index (AI). AI akan dihitung dengan 
menggunakan persamaan berikut seperti yang 
digunakan oleh Mohd Razaki Abdullah (2010). 
 
AI=∑ሺଵ௫ଵାଶ௫ଶା௫ଷାସ௫ସାହ௫ହሻ∑௫ଵା௫ଶା௫ଷା௫ସା௫ହ	   (2)                                 
 
Dimana; 
x1 = Jumlah responden untuk "Tidak 
Signifikan" 
x2 = Jumlah responden untuk "Agak 
Signifikan" 
x3 = Jumlah responden untuk "Cukup 
Signifikan" 
x4 = Jumlah responden untuk "Sangat 
Signifikan" 
x5 = Jumlah responden untuk "Sangat-Sangat 
Signifikan" 
Analisis Faktor 
Analisis faktor adalah sebuah pendekatan 
matematis untuk menganalisa hubungan 
timbal-balik di antara sejumlah besar dari 
variabel-variabel. Dalam penelitian ini, analisis 
faktor di analisa dengan menggunakan 
software SPSS v17. 
 
Analisis Deskriptif 
Studi kuantitatif pendahuluan telah 
dilakukan untuk menyelidiki persepsi dari 
pelaku industri mengenai masalah 
keterlambatan dalam dunia industri. Dari 
faktor-faktor yang sudah diidentifikasi, sebuah 
kuesioner terstruktur telah didesain dan 
didistribusikan secara acak. Dari total 100 
kuesioner yang terdistribusi, hanya 88 (88%) 
yang diisi dengan benar dan dikembalikan. 
Data dianalisa dengan menggunakan Statistical 
Software Package (SPSS). Frekuensi, 
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peringkat rata-rata, dan analisis korelasi 
spearman digunakan dalam penelitian ini. 
 
Karakteristik Responden 
Analisis karakteristik responden 
meliputi: demografi, pengalaman kerja dalam 
bidang industri konstruksi, dan kualifikasi 
pendidikan. Hasil dari masing-masing 
karakteristik diberikan sebagai berikut: 
Analisis demografi responden yang bertujuan 
untuk melihat kemampuan dari responden 
dalam memahami masalah dari keterlambatan 
dalam dunia industri. Berdasarkan dari hasil 
analisa survey penelitian ini, terdapat beberapa 
kelompok dari respondens yang terdiri dari 
kontraktor (63.67%), konsultan (18.18%), 
pemilik (7.95%), pengembang (9.09%), dan 
klien (1.13%). Dari persentase tersebut, terlihat 
bahwa kontraktor mempunyai persentase 
terbesar dalam penelitian ini. Hal ini 
dikarenakan pihak kontraktor merupakan 
pemain utama dalam pelaksanaan di industri 
konstruksi. Dari hasil analisa pengalaman 
kerja,  mengindikasikan bahwa 61.36% 
responden mempunyai pengalaman kerja di 
antara 21 tahun sampai 25 tahun di dunia 
konstruksi. Informasi dari pengalaman 
responden menggambarkan pemahaman 
mereka mengenai masalah keterlambatan 
dalam dunia konstruksi   
Kualifikasi pendidikan dari para 
responden dengan kualifikasi terbesar 
responden adalah S1 (54.54%), kedua terbesar 
adalah Diploma (19.32%) diikuti oleh S2 
(14.78%) dan tingkat pendidikan sekolah 
menengah atas (7.96%). Selain itu, presentasi 
terkecil adalah responden dengan tingkat 
pendidikan diluar kategori tersebut sebanyak 
3.4%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 
bahwa semua responden berpendidikan. 
Penyebab Signifikan (Significant Causes) 
Uji reliability telah dilakukan terhadap data 
untuk mengukur stabilitas dan konsistensi dari 
data tersebut. Pada pengujian ini, Alfa 
Cronbach (koefisien reliabilitas) telah 
didapatkan untuk mengindikasikan reliabilitas 
dari data. Pada studi ini, alpha cronbach 
didapatkan sebesar 0.973 yang berarti data 
yang telah terkumpul memiliki reliabilitas 
yang tinggi. 
 
Analisis Faktor 
Signifikansi faktor ditentukan dengan 
pendekatan Mean Rank. Mean Rank atau 
Kendall's W adalah sebuah statistik non-
parametrik. Mean Rank mewakili nilai rata-
rata yang lebih tinggi. Peringkat faktor-faktor 
yang menyebabkan keterlambatan di dunia 
industri konstruksi dihitung dengan 
menggunakan Mean Rank Calculation adalah: 
MR = 
ୖ
୑୫ୟ୶ N (1) 
Dimana: 
MR      = Mean Rank 
R         = Individual Mean Rank of Factor 
Mmax  = Maximum Individual Mean Rank of 
Factor 
N        = is the number of factors  
 
Berdasarkan analisis, ditemukan peringkat dari 
setiap faktor berdasarkan kepada Mean Rank 
Value. Tabel 2 menunjukkan penyebab 
signifikan terhadap keterlambatan dalam dunia 
konstruksi
Tabel 2. Faktor-faktor penyebab keterlambatan di industri konstruksi 
Faktor  Mean Rank 
Value 
Peringkat Faktor  Mean 
Rank 
Value 
Peringkat Faktor  Mean Rank 
Value 
Peringkat 
Frequent 
design 
changes 
39.05 1 Poor 
design 
and delays 
in design 
34.34 7 Cash flow and 
financial 
difficulties 
faced by 
contractors 
33.57 13 
Financial 
difficulties 
of owner 
37.14 2 Delay in 
material 
34.19 8 Changes in 
material 
specification 
and type 
32.98 14 
Delay in 36.92 3 Labour 34.16 9 Rework 32.94 15 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2016 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 8 November 2016 
9 
 
 
 
 
Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek 
TS - 001 
p- ISSN : 2407  –  1846
e-ISSN : 2460 – 8416 
Faktor  Mean Rank 
Value 
Peringkat Faktor  Mean 
Rank 
Value 
Peringkat Faktor  Mean Rank 
Value 
Peringkat 
progress 
payment by 
owner 
productivi
ty 
Schedule 
delay 
36.16 4 Delay 
preparatio
n and 
approval 
of 
drawings 
34.12 10 Mistakes 
during 
construction 
32.89 16 
Incompeten
t 
subcontract
ors 
36.08 5 Equipmen
t 
availabilit
y and 
failure 
33.81 11 Impractical 
and 
complicated 
design 
32.78 17 
Late 
delivery of 
materials 
and 
equipment 
34.98 6 Lack of 
coordinati
on 
between 
parties 
33.80 12 Mistakes and 
errors in 
design 
32.71 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Delay 
payment to 
supplier / 
subcontract
or 
32.68 19 Obsolete 
or 
unsuitable 
constructi
on method 
29.15 32 Shortages of 
materials 
26.29 45 
Incomplete 
design at 
the time of 
tender 
31.72 20 Poor 
contract 
managem
ent 
28.78 33 Mode of 
financing 
25.89 46 
Shortage of 
technical 
personnel 
(skilled 
labour) 
31.41 21 Contractu
al claims, 
such as 
extension 
of time 
with cost 
claims 
28.61 34 Effect of 
weather 
25.62 47 
Owner 
interface 
31.00 22 Change in 
the scope 
of project 
28.08 35 Poor site 
management 
25.56 48 
Unrealistic 
contract 
duration 
and 
requirement
s imposed 
30.57 23 Delays in 
decisions 
making 
27.99 36 Severe 
overtime 
25.47 49 
Inaccurate 
time and 
30.56 24 Delay in 
inspection 
27.93 37 Additional 25.09 50 
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Faktor  Mean Rank 
Value 
Peringkat Faktor  Mean 
Rank 
Value 
Peringkat Faktor  Mean Rank 
Value 
Peringkat 
cost 
estimates 
and 
approval 
of 
completed 
work 
works 
Poor 
project 
managemen
t 
30.36 25 Labour 
absenteeis
m 
27.78 38 Fluctuation of 
prices of 
materials 
24.97 51 
Poor 
financial 
control on 
site 
30.06 26 Lack of 
constructa
bility 
27.77 39 Lack  of 
experience 
24.30 52 
Lack of 
communicat
ion between 
parties 
29.95 27 Inadequat
e 
monitorin
g control 
27.58 40 High cost of 
labour 
23.15 53 
Insufficient 
numbers of 
equipment 
29.70 28 Inadequat
e planning 
and 
schedulin
g 
27.55 41 Inaccurate 
quantity take 
off 
22.30 54 
Lack of 
experience 
of technical 
consultants 
29.69 29 Unforesee
n ground 
condition 
26.94 42 Number of 
construction 
going on at 
same time 
21.97 55 
Slow 
information 
flow 
between 
parties 
29.63 30 Inaccurat
e site 
investigati
on 
26.48 43 Bureaucracy 
in tendering 
method 
21.34 56 
Shortage of 
site workers 
29.36 31 Omissions 
and errors 
in the bills 
of 
quantities 
26.38 44 High cost of 
machinery 
and its 
maintenance 
21.00 57 
 
Berdasarkan Tabel 2, terdapat 5 faktor 
signifikan yang paling berpengaruh terhadap 
keterlambatan di industri konstruksi yaitu: 
1. Frequent design changes 
2. Financial difficulties of owner 
3. Delay in progress payment by owner 
4. Schedule delay 
5. Incompetent subcontractors 
 
KESIMPULAN 
Dari Hasil analisa kuesinoner pada tahap 
pertama ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
  
1. Berdasarkan analisa demografi 
pertama dari survey ini adalah 
kelompok dari respondens yang terdiri 
dari kontraktor (63.67%), konsultan 
(18.18%), pemilik (7.95%),  
pengembang (9.09%), dan klien 
(1.13%). Berdasarkan pie chart, 
terlihat bahwa kontraktor mempunyai 
pengaruh yang besar dalam penelitian 
ini. 
 
2. Kualifikasi background pendidikan 
dari para responden didapatkan 
kualifikasi terbesar responden adalah 
S1 (54.54%), kedua terbesar adalah 
Diploma (19.32%) diikuti oleh S2 
(14.78%) dan tingkat pendidikan 
sekolah menengah atas (7.96%). 
Selain itu, presentasi terkecil adalah 
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responden dengan tingkat pendidikan 
diluar kategori tersebut sebanyak 
3.4%. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa semua responden 
berpendidikan. 
 
3. Berdasarkan analisa Tabel 2, terdapat 
5 faktor signifikan yang paling 
berpengaruh terhadap keterlambatan di 
industri konstruksi yaitu: 
 Frequent design changes 
 Financial difficulties of owner 
 Delay in progress payment by owner 
 Schedule delay 
 Incompetent subcontractors 
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